

11) Calculer la vélocité de l'équipe depuis le début du projet.

Au cours de l'itération 2, le client a formulé une nouvelle attente, O dont il estime la valeur à 600€.

12) Donner l'ordre de prise en compte des attentes restantes.

L'équipe estime la difficulté de l'attente O à 6 points.

13) Calculer le nombre d'itérations nécessaires pour terminer le projet.

14) Etablir le plan de livraison pour les prochaines itérations.