Conduite d’un projet informatique Philippe Brutus

Consolidation de 'avancement

*entemps JAMAIS

* en charge Oui
a condition qu’il n’y ait pas de sous-traitance au forfait

+ physique Oui

a condition de pondérer les taches

Consolidation de 'avancement
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