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Risque (wikipédia)

 Le risque est un obstacle potentiel à la 
réalisation d'un objectif.

 Le risque peut être « avéré », « potentiel », 
« émergent » ou « futur ».

 Avec le temps, certains risques disparaissent, 
de nouveaux risques apparaissent, et la 
capacité à les gérer évolue..

Inventaire des risques

 liste de tous les risques auxquels
on peut être confronté, exposé

/!\ recherche d'exhaustivité, lucide donc modeste 
compte tenu de la grande diversité des risques 
et plus encore de l'existence certaine de risques 
inconnus voire inenvisageables
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Inventaire des risques

 vérifier si les risques inventoriés

existent réellement en fonction de

 l'activité

 les processus

 les règles de gestion

 les règles d'arbitrage mises en œuvre

 les acteurs et de leurs compétences

QQOQCP

 Qui ?

 Quoi ?

 Où ?

 Quand ?

 Comment ?

 Pourquoi ?
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Méthode des 5 pourquoi

 consiste à se poser 5 fois de suite la question 
« pourquoi ? »

 permet d’identifier les causes fondamentales 
d’une situation problématique en retirant une à 
une les couches de symptômes

 peut poser la question « pourquoi ? » moins de 
5 fois ou plus de 5 fois selon le problème

Méthode des 5 M

Cette classification en 5 M a été pensée à l’ère industrielle.

Aujourd’hui, certains de ces 5 M occupent une place moindre, comme les matières dans le secteur 

tertiaire (services, nouvelles technologies…).

Le M de matériel est parfois substitué par Moyens.

D’autres M peuvent venir compléter le Diagramme d’Ishikawa :

- le M de management (pour évoquer l’impact des modes de management

sur les dysfonctionnements)

- le M de mesure, qui fait référence aux activités de reporting et d’évaluation.

Effet

matières matériel

méthodes milieu main d’œuvre

cause directe
(près du tronc)

cause indirecte
(loin du tronc)

cause négative
(renforce le problème)

cause positive
(frein le problème)

5 catégories

de causes
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Mesure

 Le complément naturel de l’identification

est la quantification.

 Cette dernière consiste à mesurer, quand 

cela est possible, la menace que constitue 

le risque identifié, en termes de probabilité 

et de gravité.

 Identification et quantification

sont les deux opérations

constituant l'évaluation des risques.

Gestion des risques

 identifier
 évaluer
 prioriser
les risques pour les traiter
 méthodiquement
 de manière coordonnée et économique
pour
 réduire et contrôler la probabilité

des événements redoutés
 réduire l’impact de ces événements
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Probabilité du risque

déf. qualit. signification valeur

fréquente se produira probablement souvent 4

occasionnelle se produira probablement de temps en temps 3

faible peu problable, mais possible 2

improbable très peu probable 1

Sévérité du risque

déf. qualit. signification valeur

catastrophique ouvrage détruit partiellement ou complètement 4

dangeureux
forte réduction des marges de sécurité,

importants dégâts
3

majeur
perte de capacité à faire face à des conditions

d’exploitation négatives
2

mineur effets négatifs, limitations opérationnelles 1
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Matrice des risques

Valorisation

fréquent

cata.

16

occasionnel 12

faible

improbable 4

dangeureux

12

majeur

9

6

3

mineur

8

6

4

2

3

2

1

1 2 4

3

5

6

N numéro du risque dans l’inventaire

8

4

Traitement du risque (ISO 27005)

 Refus
Eliminer l’activité qui mène au risque

 Acceptation
On maintient le risque tel quel. On peut aussi l’assurer !

 Réduction
Analyse, mise en place de mesures de protection

 Transfert
sous-traitance de l’activité à risque
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Traitement des risques

 Définir les parades
 éliminer le risque

 limiter les effets

ramener à un niveau acceptable

 transférer le risque

 accepter le risque tout en le surveillant

 Identifier les points critiques
 lieux

 moments

 protagonistes

de plus grande probabilité et/ou gravité

Suivi des risques

 Réviser la table des risques

au fur et à mesure

du déroulement du projet
 certains risques apparaissent
 certains risques disparaissent
 la probabilité d’un risque peut changer
 l’impact d’un risque peut changer
 le niveau d’exposition peut changer
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Documentation des risques

 Plan de gestion des risques

 Dossier de gestion des risques

Traçabilité

 des risques rencontrés

 des actions engagées

 des résultats obtenus
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s Evaluation des risques

Traitement des risques

Identification et caractérisation des risques

oui

non

acceptation du risque ?

Délimiter le champ d’investigation

Identifier et caractériser les risques

Mémoriser les risques, leur caractérisation et leur mode d’identification

Définir les règles de hiérarchisation

Estimer les risques

Définir les règles d’estimation

Déterminer probabilité et impact

Déterminer leur criticité

Déterminer leur degré d’acceptabilité

Identifier les actions de traitement

Evaluer les actions de traitement

Sélectionner les actions de traitement

Préparer les plans d’action de traitement

Mettre en œuvre les plans


