
Management de projet Auteur : Philippe Brutus

SupAvenir – Sainte Ursule

Le CNAM Normandie Reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur

Inter-dépendance des projets

 Considérer les projets indépendants

les uns des autres

entraîne une dispersion des moyens

et une diminution de la rentabilité de 

l’organisation.

Considérer les projets globalement

 réaliser des arbitrages permanents

 réduire le nombre de projets (sélection, tri),

 mieux répartir les risques,

 coordonner les ressources
afin d’exploiter de nouvelles synergies

 gestion multi-projets

 tient compte des interdépendances
entre les projets d’un même ensemble


