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Planifier les livraisons

 Les attentes ou récits utilisateur étant

 valorisés par le client

 MoSCoW

 partition du coût du projet

 estimées (en terme de difficulté) par l’équipe

 Poker d’estimation

on distribue les attentes sur les périodes

Planifier les livraisons

 Les attentes de plus grande valeur en 

premier, de plus petite valeur en dernier

dans la limite de la difficulté qui peut être 

traitée en une période.

 L’effort fourni par l’équipe étant le même 

pour toutes les périodes (même durée, 

même effectif), la difficulté traitée

≈ difficulté totale / nb de périodes



Management de projet Auteur : Philippe Brutus

CaenSup – Sainte Ursule

Le CNAM Normandie Reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur

plan de livraison (release plan)

fonct.1

E 2

fonct.2

E 2

fonct.4

I 5

fonct.7

I 5

fonct.10

S 8

fonct.3

E 1

fonct.5

I 5

fonct.9

I 2

fonct.8

S 2

fonct.6

E 3

période1 période2 période3 période4 période5

Secondaire

enfin

Important

ensuite

Essentiel

d’abord

valeur-client
(Essentiel

Important

Secondaire)

fonct.1

E 2

fonct.3

E 1

fonct.6

E 3

plan de livraison (release plan)

période1 période2 période3 période4 période5

6 7 7 7 8

+

fonct.2

E 2

fonct.4

I 5

fonct.7

I 5

fonct.10

S 8

fonct.5

I 5

fonct.9

I 2

fonct.8

S 2

difficulté par période

à peu près constante


