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Corrigé du contrôle de connaissances du 21 octobre 2021 

A) Approche classique de la gestion de projet 

 

 

 

 

 
A.6) Coût budgeté du travail prévu au bout de 2 mois ? 

 A 1,5 mois, le CBTP est de 6000 €. 

Il augmente ensuite de 24000 € en 2 mois, soit de 6000 € par 0,5 mois. 

Il est donc de 12000 € à 2 mois. 

A.7) Au bout de 2 mois, le coût budgeté du travail effectué est de 9000 € et le coût réel du travail 

effectué est de 11000 €. Que peut-on en conclure ? 

 IPD = CBTE / CBTP = 0.75 : c’est inférieur à 1, le projet a donc du retard. 

 IPC = CRTE / CBTE = 0.82 : c’est inférieur à 1, le projet coûte donc plus cher que prévu. 
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B) Approche agile de la gestion de projet 
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B.5) 

 

En fin de 3ème période, l’équipe a apporté une réponse satisfaisante à 11 des 12 éléments du carnet de 

commande. 

B.6) L’élément du carnet de commande qui n’est pas pris en compte est celui de plus petite valeur 

client, c’est-à-dire D. 

B.7) Parce que le client renonce à une itération supplémentaire, il ne paiera que ce qui était prévu 

(pas d’augmentation du prix à payer). Il aura par contre un produit moins complet que prévu (ou 

demandé) mais ce n’est pas gênant puisque la fonctionnalité manquante est celle de moindre valeur. 


