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Découpage temporel standard

 Etude de faisabilité
 vérifie que le projet est

 techniquement réalisable

 économiquement rentable

 analyse, recherche et étude de terrain

 solution de rechange

 Définition des solutions
 représentation précise de l’objectif à atteindre.

 étude des solutions possibles.

 choix d’une solution.

Découpage temporel standard

 Conception détaillée

 préparation des contrats de réalisation
(qui contiennent les cahiers des charges)

 Réalisation

 exécution des contrats

 se termine par une procédure d’acceptation 
officielle, la recette


