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Evolution du TAF (Burndown chart)

 Le travail à faire est valorisé par la 

somme des difficultés des attentes du 

carnet de commande.

 Chaque période du projet voit diminuer le 

travail à faire de la somme des difficultés 

des attentes traitées au cours de la 

période.

TAF en fonction du temps

TAF (en points de difficulté)

temps

(en itérations)


