Conduite d’un projet informatique
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phase du projet qui assure formellement
que le produit est conforme aux spécifications

+ recette usine
comprend tous les tests réalisés par la MOE, avant la livraison (tests
unitaires, tests d’intégration et tests de validation)

+ recette utilisateur ou Vérification d’Aptitude au Bon Fonctionnement

= recette technique ou Vérification d’Aptitude a la Bonne Exploitabilité
comprend les tests d’exploitabilité (de supervision, de sauvegarde... en particulier de
respect des exigences d’architecture) et les tests de performance

= recette fonctionnelle
validation des fonctionnalités exprimées dans le cahier des charges
+ Vérification de Service Régulier
apres la VABF, la solution est déployée sur un site pilote et cette mise en
production permet de valider la solution en conditions réelles
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Conduite d’un projet informatique

Livrables pour et de la recette

protocole de recette

précise les taches du client, les taches du fournisseur, les documents a
communiquer, I'ordre des tests et le planning, les seuils d’acceptation du
produit.

cahier de recette
liste de tous les tests pratiqués par la MOE avant la livraison

fiches de faits techniques
formalisent les écarts constatés en recette (anomalies P correctifs,
évolutions »avenants)

Procés Verbaux
prononcent la réception
mentionnent les réserves émises par chacune des parties
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