Conduite d’un projet informatique Philippe Brutus

Tableau de suivi des taches

* Pour chaque tache

= nom et objet
charge prévue, consommée et résiduelle
estimation de la charge restante
dates planifiées de début et fin
ressources nécessaires

Exemple

+ aprés 5j de travail,

+ T3 est commencée depuis 2

+ charge prévue = 2H x 3j = 6Hj

+ charge consommeée = 2H x 2] = 4Hj
+ charge résiduelle = 6Hj — 4Hj = 2H;
+ charge restante = 3Hj

¢ ressources necessaires = 2H
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Conduite d’un projet informatique Philippe Brutus

Exemple...

+ charge restante > charge résiduelle
— retard

¢ durée restante = 3Hj/ 2H = 1,5j
au lieu de 2Hj/ 2H = 1j

+ retard = 0,5j

Diagramme de Gantt de suivi
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