Conduite d’un projet informatique Philippe Brutus

Travalil
Work Breakdown Structure

Le travail a effectuer pour le projet est divisé en segments
qui sont a leur tour divisés en des segments
de plus en plus détaillés.
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Propriétés d’un « bon » WBS

+ compréhensible pour que d'autres personnes
puissent le lire facilement et le compléter

+ détaillé de sorte que
» L'activité résulte en un livrable.
= Le temps et le colt de I'activité
peuvent étre déterminés.

» L'activité posséde un événement de départ
et un événement d'arrivé bien clairs et définis.

SupAvenir — Sainte Ursule
le CNAM de Normandie Reproduction interdite sans I'autorisation de I'auteur



