SupAvenir — Sainte Ursule
Le CNAM de Normandie

Conduite d’un projet informatique

Le responsable d’un projet recense 11 taches dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :

1y
2)

3)
4)
5)
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7)
8)
9)

Tache Durée Effectif | Prédecesseurs
(jours) (pers.)
A 2 2 -
B 5 1 A
C 2 3 A
D 3 1 A
E 0 0 B
F 1 2 C
G 2 2 D
H 0 0 F
| 0 0 G
J 2 2 E,Hetl
K 0 0 J

Que peut-on dire des taches E, H, I et K ? Pourquoi ?

Quel est I’effort nécessaire pour accomplir la tiche C (en précisant 1’unité et en indiquant ce que cela

représente) ?

Dessiner le réseau des antécédents de ce projet.

En déduire si B, D et G sont des taches critiques (en justifiant la réponse).

En déduire la marge totale sur la tiche C (en justifiant la réponse).

En déduire la marge libre sur les tiches C et F (en justifiant la réponse).

Dessiner le diagramme de Gantt au plus tot du projet.

Quelle est la date de début au plus tard de F (en justifiant la réponse) ?

Dessiner la courbe de charge de ce projet.

10) En déduire (en justifiant) I’effectif minimum requis pour mener a bien ce projet ?

Chaque personne mobilisée pour le projet cofite 210€ par jour travaillé.

11) Quel est le cdut du projet.
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