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Matrice des contributions

Ressource

Tâche

Jacques Julie Marie Pierre

T1 7h 7h

T2 14h

T3 21h 21h

T4 42h 42h

T5 14h

Total 21h 42h 56h 49h

Matrice des coûts

Ressource

Tâche

Jacques
180 €/j

Julie
200 €/j

Marie
200 €/j

Pierre
220 €/j Total

T1 210€ 220€ 430€

T2 420€ 420€

T3 540€ 630€ 1170€

T4 1200€ 1320€ 2520€

T5 400€ 400€

Total 540€ 1260€ 1600€ 1540€ 4940€


