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Coût du personnel

Salaire net mensuel : 2000 €

+ Cotisations salariales : 560 € (28% du net)

+ Cotisations patronales : 1080 € (54% du net)

+ Congés payés : 364 € (10% du net + charges)

= Coût mensuel : 4004 €

Coût journalier : 200 €
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Effort total du projet : 24 H.j

Coût total du projet = 24 H.j x 200 € / jour / personne = 4800 €

Salaire moyen net par mois : 2000 €/mois

Coût moyen mensuel : 4000 €/mois

Coût moyen journalier : 4000 €/mois / 20j/mois = 200 €/j


