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Ingénierie séquentielle

 Dans les années 1950 et 1960, le mot projet 
apparaît dans son sens managérial avec les 
grands projets d’ingénierie (spatial, nucléaire, 
militaire, BTP…).

 Les projets sont organisés en phases linéaires 
et séquentielles, où chaque phase correspond 
à une spécialisation des tâches et dépend des 
résultats de la phase précédente.

Ingénierie séquentielle

 Illustrée par le modèle en cascade, qui 
comprend les phases d'exigences, de 
conception, de mise en œuvre et de mise en 
service, l’ingénierie séquentielle correspond à 
une logique de spécialisation par métier.

 Cette gestion de projet entre en crise au début 
des années 1970.


