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Performance

 Efficacité (Schedule Performance Index)
= ce qui a été fait / ce qui aurait dû être fait

= CBTE / CBTP

 Efficience (Cost Performance Index)
= ce qui a été fait / ce qui a été dépensé

= CBTE / CRTE

Interprétation de la perf.

 Efficacité (Ind. Perf. Délai)
< 1 : retard

= 1 : conformité aux prévisions de délai

> 1 : avance

 Efficience (Ind. Perf. Coût)
< 1 : dépassement du budget

= 1 : conformité aux prévisions de coût

> 1 : économies par rapport aux prévisions


