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Quelques lois

 Loi de Murphy
Si quelque chose risque d’aller mal,
alors ça ira mal.

 Loi de Meskimen
On n’a jamais le temps
de bien faire les choses,
mais on a toujours le temps
de les refaire.

Quelques lois

 Loi de Brooks
Lorsqu’un projet est en retard, mobiliser 
de la main d’œuvre supplémentaire
ne fait qu’augmenter ce retard.

 Loi de Parkinson
Le travail s’étale de façon à occuper le 
temps disponible pour son achèvement.
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Loi n°1 de Golub

Aucun grand projet n’est mis en 

place dans les délais, dans les 

limites de budget, avec le même 

personnel qu’au départ, et le projet 

ne fait pas non plus ce qu’il devait 

faire.

Loi n°12 de Golub

 Les projets progressent rapidement

jusqu’à 90% de leur achèvement, 

puis ils restent achevés à 90%

pour toujours.


