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Moyens
Resource Breakdown Structure

 On distingue les grandes familles de 

ressources mobilisées dans le projet
 ressources humaines
 ressources techniques

 Qu’on décompose en sous-ensembles
 métiers ou compétences pour les RH
 équipements, matériaux, logiciels…

pour la technique
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